

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Projeto: Sistema de Apoio ao 1º Hackathon do Curso

Estudante: Luiz Antonio S. Brum

Função no Grupo: Front-End Lead, UI/UX Designer e Co-gestor do Planejamento

Metodologia de Gestão: Kanban

1. INTRODUÇÃO E PAPEL NO PROJETO

Durante o desenvolvimento da plataforma web para o 1º Hackathon do Curso, desempenhei um papel duplo e estratégico na equipa:

1. **Desenvolvimento Front-End e UI/UX:** Responsável pela criação da identidade visual, estrutura das páginas públicas, responsividade e componentes interativos de navegação do sistema.
2. **Co-gestão de Planejamento (Kanban):** Atuei diretamente na organização e fluxo de trabalho do projeto utilizando o quadro Kanban, garantindo o cumprimento de entregas dentro do prazo reduzido de 2 semanas.

2. GESTÃO DO FLUXO DE TRABALHO (METODOLOGIA KANBAN)

Devido ao prazo dinâmico do projeto, auxiliou-se no manuseamento do quadro Kanban dividido nas fases: *Backlog*, *To Do* (A Fazer), *In Progress* (Em Execução), *Review/Testing* (Revisão) e *Done* (Concluído).

Minhas Contribuições na Gestão:

- **Mapeamento de Tarefas:** Mapeamento inicial das necessidades de interface (HTML/CSS) e rotas públicas do sistema.
- **Controlo de WIP (Work in Progress):** Definição de limites de tarefas simultâneas para evitar gargalos entre o design das telas e a integração com o back-end.
- **Organização dos Sprints:** Acompanhamento contínuo das etapas do evento e do ciclo de vida dos cartões no quadro.

3. MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS

3.1. Identidade Visual e Estilização (CSS)

- Criada a estrutura de estilos CSS modularizada para padronizar a tipografia (fonts *Inter* e *Space Grotesk*), esquemas de cores e componentes do site.

- Implementados layouts responsivos ajustados a dispositivos móveis e desktops nos ficheiros:
 - `css/resultados.css` (Layout de pódio, cards e tabela de classificação).
 - `css/agenda.css` (Grade e cartões de cronograma).
 - `css/cadastro.css` (Formulários e componentes de entrada de dados).

3.2. Página de Programação do Evento (`agenda.php` / `js/agenda.js`)

- Desenvolvida a interface pública para apresentação do cronograma do Hackathon.
- Criada a lógica em JavaScript (`js/agenda.js`) para a filtragem dinâmica dos eventos por dia (Sexta-feira, Sábado, Domingo ou Todos) sem necessidade de recarregar a página.

3.3. Página de Resultados e Classificação (`resultados.php`)

- Desenvolvida a estrutura visual para exibição dos vencedores e do ranking geral dos projetos.
- Construído o componente visual de **Pódio** com destaques de medalhas ( 1º,  2º e  3º) e cartões dinâmicos com notas médias formatadas.
- Desenvolvida a lista de classificação detalhada para apresentar o ranking completo dos projetos avaliados.

3.4. Interatividade e Navegação (`js/script.js`)

- Implementada a barra de navegação principal (Navbar) com menu interativo e responsivo (*toggle menu*) para dispositivos móveis.
- Tratamento de estados de interface (animações, visualização de mensagens de alerta e validação no lado do cliente).

4. CONCLUSÃO

As metas estabelecidas no quadro Kanban para a área de Front-end e Páginas Públicas foram concluídas com sucesso. A aplicação da metodologia ágil permitiu entregar uma interface funcional, acessível e alinhada com as necessidades dos participantes e jurados do Hackathon no tempo limite estabelecido.