

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Projeto: Sistema de Apoio ao 1º Hackathon do Curso

Relatórios consolidados dos integrantes do grupo

Relatório: LUIZ

Estudante: Luiz Antonio S. Brum

Função no Grupo: Front-End Lead, UI/UX Designer e Co-gestor do Planejamento

Metodologia de Gestão: Kanban

1. Introdução e Papel no Projeto

Durante o desenvolvimento da plataforma web para o 1º Hackathon do Curso, desempenhou um papel duplo e estratégico na equipa:

- **Desenvolvimento Front-End e UI/UX:** Responsável pela criação da identidade visual, estrutura das páginas públicas, responsividade e componentes interativos de navegação do sistema.
- **Co-gestão de Planejamento (Kanban):** Atuou diretamente na organização e fluxo de trabalho do projeto utilizando o quadro Kanban, garantindo o cumprimento de entregas dentro do prazo reduzido de 2 semanas.

2. Gestão do Fluxo de Trabalho (Metodologia Kanban)

Devido ao prazo dinâmico do projeto, auxiliou-se no manuseamento do quadro Kanban dividido nas fases: Backlog, To Do (A Fazer), In Progress (Em Execução), Review/Testing (Revisão) e Done (Concluído).

Contribuições na Gestão:

- **Mapeamento de Tarefas:** Mapeamento inicial das necessidades de interface (HTML/CSS) e rotas públicas do sistema.
- **Controlo de WIP (Work in Progress):** Definição de limites de tarefas simultâneas para evitar gargalos entre o design das telas e a integração com o back-end.
- **Organização dos Sprints:** Acompanhamento contínuo das etapas do evento e do ciclo de vida dos cartões no quadro.

3. Módulos e Funcionalidades Desenvolvidas

3.1. Identidade Visual e Estilização (CSS)

- Criada a estrutura de estilos CSS modularizada para padronizar a tipografia (fontes Inter e Space Grotesk), esquemas de cores e componentes do site.
- Implementados layouts responsivos ajustados a dispositivos móveis e desktops nos ficheiros: *css/resultados.css* (Layout de pódio, cards e tabela de classificação), *css/agenda.css* (Grade e cartões de cronograma) e *css/cadastro.css* (Formulários e componentes de entrada de dados).

3.2. Página de Programação do Evento (*agenda.php* / *js/agenda.js*)

- Desenvolvida a interface pública para apresentação do cronograma do Hackathon.

- Criada a lógica em JavaScript (js/agenda.js) para a filtragem dinâmica dos eventos por dia (Sexta-feira, Sábado, Domingo ou Todos) sem necessidade de recarregar a página.

3.3. Página de Resultados e Classificação (resultados.php)

- Desenvolvida a estrutura visual para exibição dos vencedores e do ranking geral dos projetos.
- Construído o componente visual de Pódio com destaques de medalhas (1º, 2º e 3º) e cartões dinâmicos com notas médias formatadas.
- Desenvolvida a lista de classificação detalhada para apresentar o ranking completo dos projetos avaliados.

3.4. Interatividade e Navegação (js/script.js)

- Implementada a barra de navegação principal (Navbar) com menu interativo e responsivo (toggle menu) para dispositivos móveis.
- Tratamento de estados de interface (animações, visualização de mensagens de alerta e validação no lado do cliente).

4. Conclusão

As metas estabelecidas no quadro Kanban para a área de Front-end e Páginas Públicas foram concluídas com sucesso. A aplicação da metodologia ágil permitiu entregar uma interface funcional, acessível e alinhada com as necessidades dos participantes e jurados do Hackathon no tempo limite estabelecido.

Relatório: LEVI

Estudante: Levi Tavares L. Almeida

Foco: Dashboards, Módulos de Jurado e Participante e Banco de Dados

Aplicações e Módulos

- **Módulo do Jurado:** Desenvolvimento do painel do jurado (jurado/dashboard.php) e do formulário de avaliação de projetos (jurado/avaliar.php).
- **Módulo do Participante:** Criação da área logada do participante (participante/dashboard.php / pasta participante/) para gerenciamento da equipe e submissão de repositórios do projeto.
- **Regras de Avaliação e Consultas SQL:** Construção das queries com INNER JOIN e funções agregadas (AVG, COUNT) para calcular as notas médias dos projetos no ranking.
- **Segurança e Sanitização:** Aplicação de rotinas de proteção contra SQL Injection (usando Prepared Statements do PDO) e proteção contra XSS (htmlspecialchars) nos dados exibidos nas áreas restritas.